

No intuito de acompanhar a evolução do ambiente regulatório da Sanepar, apresentam-se as etapas para a 1ª Revisão Tarifária Periódica, a saber:

Data Alvo		Processos	Situação
Janeiro 2016	•	Assinatura do contrato e início do projeto de levantamento dos ativos (Base de Ativos Regulatória - BAR)	Concluído
Agosto 2016	•	Notas Técnicas Preliminares (Metodologias de cálculo)	Concluído
	•	Consulta Pública	Concluído
Setembro 2016	•	Audiência Pública - Metodologias	Concluído
Outubro 2016	•	Laudos de avaliação patrimonial	Concluído
Fevereiro 2016	•	Elaboração de Proposta Formal	Concluído
	•	Certificação de BAR pela Agência Reguladora	Concluído
	•	Realização de Consulta e Audiência Pública	Concluído
	•	Deliberação Final da Agência e Homologação da Tarifa Revisada	Concluído
Abril 2017	•	Conclusão do Processo de Revisão (Publicação no Diário Oficial)	Concluído

Cabe mencionar que o processo de levantamento e avaliação dos ativos da Sanepar teve como objetivo a definição da Base Regulatória, com a premissa de identificar os ativos indispensáveis à prestação dos serviços de abastecimento e de água e esgotamento sanitário.

A vistoria “in loco” foi realizada em 110 dos 346 municípios atendidos, distribuídos em 7 clusters conforme similaridade. Estes sistemas representam aproximadamente 80% de todos os ativos da Companhia. O trabalho em campo, bem como a etapa de valoração foram concluídos em Outubro de 2016.